
2024년 하반기

시장 공약사업 이행실적 평가결과

2024년 하반기 시장 공약사업 이행실적 평가결과

「순천시 시장 공약사항 관리 규칙」 제7조에 따라 2024년 하반기 시장 공약사업 이행실적 평가 결과를 다음과 같이 공개합니다

* 개별 사업에 대한 평가 결과는 공약사업별 이행도 참고

□ 검토 결과

○ 공약 이행률 81%

- 2024년 하반기 공약사업 3대 방침 39개 사업 이행실적 점검 결과, 2024년 상반기 대비 이행률이 11% 향상되었으며, 대부분 원활히 추진 중

구 분	2024. 상반기	2024. 하반기
이행률	70%	81%
이행도	완료 7, 이행 후 계속추진 6, 정상추진 22, 일부추진 4	완료 7, 이행 후 계속추진 7, 정상추진 23, 일부추진 2

* '24. 상반기 공약이행평가단 평가 결과 이행도 1건 정정(완료 → 이행 후 계속추진)

- 2025년에는 공약사업의 가시적인 성과를 바탕으로 순천의 핵심 전략인 문화산업, 우주·방산, 바이오산업을 통해 경제가 살아나는 순천으로 도약하고자 함
- 장기 프로젝트의 경우 구체적이고 현실적인 계획 수립을 바탕으로 추진력을 얻고 있으며, 공약사항 추진 경과 및 계획, 평가 결과를 부서 간 공유, 논의하여 융복합적으로 추진코자 함

○ 3대 방침별 공약 이행률

방침별	총괄	품격있는 시민 (문화, 교육, 관광)	신뢰받는 행정 (행정, 보건, 복지)	창조하는 도시 (경제, 농업, 정원, 정주·안전)
이행률	81%	73%	95%	74%
사업 건수	39	8	11	20

- 총 39건 사업 중 임기 내 33, 임기 후 6

○ 시민 공약이행평가단 보고사항

- 정부 정책방향 변동 등 실질적인 추진이 어려운 사업에 대해 추진부서 내부 검토 → 검토 내용 시민 공약이행평가단 보고, 승인 → 최종 시장 결재 후 변경 추진코자 함

관리번호	당 초	변 경	비고
1-4	순천문화재단 기능 확대	재정비 등	문화예술과
3-5	정부출연연구소 유치	폐기	신성장산업과

- 1-4, 순천문화재단 기능 확대

- * 순천문화관광재단으로 기능을 확대하는 경우, 관광에 치우쳐 문화예술 분야 추진력이 약해질 수 있다는 의회의 우려가 있었음
- * 공약 추진 내용을 관광재단으로의 확대 개편이 아닌 문화재단 본연의 기능 확대로 조정해야 할지, 순천문화관광재단으로의 확대 추진으로 추가 검토가 필요할지 평가단의 의견을 듣고자 함

- 3-5 정부출연연구소 유치

- * 정부 출연연구소 및 분원에 대하여 과학기술혁신위원회 최근 5년간 승인 사례가 없고, 정부의 출연 연구기관 R&D 연구비 절감 등으로 인해 추진이 사실상 불가능하다고 판단됨

□ **2025년 추진계획**

- 2024년 하반기 시장 공약사항 평가회의 개최 : '25. 1. 10.
 - (평가자) 시민 공약이행평가단 / (보고자) 공약사업 담당 팀장
- 2024년 하반기 평가단 점검 결과 홈페이지 공개 : '25. 1월 중
- 사업 추진 및 이행 점검 : 수시
 - 사업단 평가 결과에 따라 폐기 등 주요 변경사항 발생 시 홈페이지 반영
- 2025년 상·하반기 시장 공약사항 평가회의 개최 : '26. 6월·12월
 - (평가자) 시민 공약이행평가단 / 반기별 개최 예정

공약 이행률 (2024년 하반기)

○ 공약 이행사항 : **공약 이행률 81%**

- 완료 7, 이행 후 계속추진 7, 정상추진 23, 일부추진 2

방침별	건수	추진 상황 (2024. 12월 기준)					이행률
		완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	폐기	
계	39건	7	7	23	2		81%
품격있는 시민	8	1	2	4	1		73%
신뢰받는 행정	11	3	5	3	-		95%
창조하는 도시	20	3	-	16	1		74%

○ 세부공약 이행도

관리번호	공약명	이행률	주관부서	비고
총계	총 39건	81%		
1	품격있는 시민(8건) - 문화, 교육, 관광 / 73%			
1-1	순천 예술의 전당 건립	50%	문화예술과	
1-2 1-3	통합 순천형 종합 스포츠 파크 조성 + 필마골프연습장 시민 공간 환원	55%	체육산업과	
1-4	순천문화재단 기능 확대	50%	문화예술과	일부추진
1-5	낙안읍성 주변 특화 정비 사업	65%	낙안읍성 지원사업소	
1-6	원도심 학생 배치 적정화	100%	평생교육과	완료
1-7	신대지구 미래형 교육환경 조성	60%	평생교육과	
1-8	미래산업 인재양성	100%	청년정책과, 첨단산업과	이행 후 계속추진
1-9	캠핑장 조성 확대	100%	관광과	이행 후 계속추진
2	신뢰받는 행정(11건) - 행정, 보건, 복지 / 95%			
2-1	청렴도 향상	95%	감사실	
2-2	허례 허식 철폐	100%	총무과	완료
2-3	일류순천 시민운동 전개	100%	자치행정과	이행 후 계속추진
2-4	응급 의료 환경 개선 추진	90%	보건의료과	
2-5	무진동 앰블런스 보급	100%	보건의료과	완료

관리번호	공약명	이행률	주관부서	비고
2-6	사회복지 공유 공간 마련	60%	사회복지과	
2-7	복지서비스 향상을 위한 근무 여건 개선	100%	사회복지과	완료
2-8	순천형 장애인 자립 지원 주택 운영	100%	가족복지과	이행 후 계속추진
2-9	재가 심한 장애인 위생 용품비 지원	100%	가족복지과	이행 후 계속추진
2-10	아이 키우기 좋은 보육환경 구축	100%	보육아동과	이행 후 계속추진
2-11	생활밀착형 돌봄 서비스 추진	100%	노인복지과, 가족복지과	이행 후 계속추진
3	창조하는 도시(20건) - 경제, 농업, 정원, 정주·안전 / 74%			
3-1	탄소중립으로 살아가는 경제	72%	청소자원과, 기후에너지과, 산림자원과	
3-2	순천 복합문화공간 유치	80%	신성장산업과	
3-3	자율주행차 시범운행	100%	첨단산업과	완료
3-4	미래기술 기반 신산업 생태계 구축	90%	디지털정책과	
3-5	정부 출연 연구소 유치	50%	신성장산업과	일부추진
3-6	스마트팜과 농촌으로 출퇴근하는 역대 연봉 청년 육성	58%	농업정책과, 기술보급과	
3-7	시립 반려동물 병원 건립	100%	동물자원과	완료
3-8	반려동물 복합공원 지정 및 조성	90%	동물자원과	
3-9	2023순천만국제정원박람회 성공 개최	100%	정원운영과	완료
3-10	정원 후방산업 육성	72%	기술보급과	
3-11	순천만가든마켓 활성화	80%	정원시설과	
3-12	원도심 르네상스 프로젝트	60%	도시공간재생과 등	
3-13	도심 공중선 지중화 단계적 추진	55%	도로과	
3-14	물이 흐르는 신대천 친수공간 조성	50%	건설과	
3-15	도심 하천 정비로 재난 대비	80%	건설과	
3-16	연향들 도시개발사업	35%	도시전략과	
3-17	경전선 전철화 사업 합리적 대안 마련	90%	도로과	
3-18	차질 없는 신청사 준공	65%	신청사건립과	
3-19	도시 공간의 효율적 활용	90%	도시계획과	
3-20	청년·신혼부부를 위한 매입 임대주택 공급	70%	건축과	